

Утверждаю:  
 Заведующий  
 МБДОУ №1 «Радуга» пгт Шкотово  
 Г.П.Заец  
 25 февраля 2025г.



Мероприятия по подготовке к отопительному периоду  
 2025/2026 года систем теплоснабжения в МБДОУ №1 «Радуга»

№ п/п	Перечень работ, мероприятий	Ед. изм	Кол -во	Срок исполнения работ	Планируемая стоимость мероприятий, руб	Обоснование мероприятий
1	2	3	4	5	6	7
1	Произвести промывку и гидравлические испытания системы отопления с получением актов от теплоснабжающей организации	сист	1	01.04.25 – 31.05.25	Согласно ЛСР по предоставленной дефектовочной ведомости	МК, подрядчик (Муниципальный контракт)
2	Техобслуживание узла учёта теплоснабжения с проведением поверки приборов учёта тепла.	узел	1	Согласно графика обслуживающей компании РЭМ	Согласно контракта на обслуживание узла учёта тепла. 19 000-00	МК, подрядчик
3	Произвести замену манометров и термометров на узлах учёта тепла	шт	по дефектовки	01.06.25-01.08.25	Согласно ЛСР по предоставленной дефектовочной ведомости	МК, обслуживающая организация
4	Провести осмотр системы отопления на предмет течей, герметичность радиаторов и регистров, запорной и регулирующей арматуры.	сист	1	01.02.25 – 05.03.25	Заведующий хозяйством и подрядчик (бесплатно)	Составление дефектовочной ведомости
5	Выполнить корректировку дефектовочной ведомости после проведения промывки и гидравлического испытания системы отопления.	ведомость	1	25.05.25 – 01.06.25	Заведующий хозяйством и подрядчик (бесплатно)	Составление скорректированной дефектовочной ведомости
6	Провести ремонт системы отопления согласно дефектовочной ведомости	сист	1	01.06.25 – 31.09.25	Согласно ЛСР по предоставленной дефектовочной ведомости	МК, подрядчик
7	Провести регулировку дверных доводчиков.			31.09.25 – 20.10.25	Собственными силами	
8	Подписать паспорт готовности МБДОУ №1 «Радуга» к отопительному сезону 25/26г.	комп	1	До 01.09.2025	Заведующий хозяйством (бесплатно)	
9	Регулировка системы отопления	сист	1	В течении двух недель после начала отопительного сезона	Согласно ЛСР по предоставленной дефектовочной ведомости	МК